2007年江苏省工程造价编审人员考试

工程造价基础理论模拟试卷

一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）
1. 具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是（  A  ）。

A. 单项工程    B. 单位工程   C. 分部分项工程    D. 建设项目

2. 工程建设都有一个较长的建设期。在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价（  D  ）的特点。

A. 个别性    
B. 差异性    C. 层次性    D. 动态性

3. 建设工程承包价格是对应于（ B  ）而言的。

A. 承包人    B. 承、发包双方    C. 发包人    D. 建设单位

4. 工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和(  D  )，是工程造价的特殊职能。


A. 流通职能    B. 市场职能    C．计划职能     D．调控职能

5. 工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。（ B  ）为控制拟建项目工程造价的最高限额。

A. 投资估算    B. 初步设计总概算    C. 施工图预算   D. 承发包合同价

6. 工程造价控制的重点阶段是（  A  ）。

A. 设计阶段    B. 招投标阶段    C. 施工阶段    D. 结算审核阶段

7.  (  D  )是控制工程造价最有效的手段。

A. 采用先进技术    B. 招标竞价    C. 控制变更    D. 技术与经济相结合

8. 工程造价咨询业的首要功能（  A  ）。

A. 服务功能    B. 引导功能    C. 联系功能    D. 审核功能

9. 我省工程量清单计价办法规定，（  D  ）不属于规费项目。

A. 工程定额测定费    B. 安全文明监督费    C. 劳动保险费    D. 建筑管理费

10. 某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量（ B   ）。

A. 80m3      B. 76.8m3      C. 115.2m3      D. 120m3
11. 某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（ C   ）。

A. 0.89工日/m3      B. 1.12m3/工日      C. 0.89m3/工日      D. 1.12工日/m3
12. 某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（  A  ）工日。

A. 13.09      B. 15.58      C. 12.75      D. 12.96

13. 某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（ B   ）万元。

A. 1023      B. 1125      C. 1180      D. 1239

14. 采用工程量清单计价，规费计取的基数是（  D  ）。

A. 分部分项工程费               B.人工费

C. 人工费＋机械费               D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

15. 工程量清单项目编码的七、八、九位表示为（  D  ）顺序码。

A. 专业工程    B. 分项工程项目名称    C. 分部工程    D. 清单项目名称

16. 合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（ D   ）。

A.按审价部门提出的价格调整   B.按发包人指定的价格调整

C.按设计部门提出的价格调整

D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

17. 用单价法编制施工图预算的主要工作有：①套预算定额单价；②计算工程量；③做工料分析；④列出分部分项工程；⑤计算多项费用汇总造价；⑥准备工作；⑦复核整理。其编制步骤应为（  B  ）。

A. ⑥→②→①→④→③→⑤→⑦     B. ⑥→④→②→①→③→⑤→⑦  

C. ⑥→①→②→④→③→⑤→⑦     D. ⑥→④→③→②→①→⑤→⑦
18. 不平衡报价法又称（  A  ）。

A. 前重后轻法    
B. 前轻后重法    C. 突然降价法    D. 增加建议法

19. 可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（ C   ）小时可调整合同价款。

A. 6      B. 12      C. 8      D. 10

20. 对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（  C  ）合同。

A.固定总价    B.固定单价    C.调值总价    D.成本的酬金

21. 竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（  B  ）天内进行核对审查并提出审查意见。

A. 20    B. 30    C. 45    D. 60

22. 包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（    ），不高于合同全额的（    ）。___C___

A. 10％，20％      B. 20％，30％      C. 10％，30％      D. 15％，25％

23. 预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在（ B  ）中进行抵扣。

A. 合同价款    B. 工程进度款    C. 预付备料款    D. 工程结算款

24. 某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（  D  ）时，开始扣回备料款。

A. 300万元      B. 450万元      C. 600万元      D. 500万元

25. 分部分项工程量清单项目编码为：040403003001，该项目为（  D  ）工程项目。

A.装饰装修工程    B.建筑工程    C.安装工程    D.市政工程

26. 工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（  C  ）。

A.项目编码统一       B.项目名称统一    

C.计价依据统一       D.工程量清单计算规则统一

27. 根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（  C  ）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。

A. 7      B. 14      C. 15      D. 10

28. 建设单位供应材料的一般结算方式为（  B  ）。

A. 预算用量×预算价格      B. 预算用量×预算价格－现场保管费

C. 实际用量×实际价格      D. 实际用量×实际价格－现场保管费

29. 全部或部分使用政府投资的建设项目，应按工程价款结算总额（  B  ）的比例预留保证金。

A. 3％      B. 5％      C. 1％      D. 发承包双方自行约定

30. 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（  C  ）。

A. 自然人    B. 公民    C. 组织    D. 法定代表人

31. 我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间，自招标文件发出之日起到投标截止日止，最短不得少于（  C  ）。

A. 7天      B. 14天      C. 20天      D. 30天

32. 《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（  C  ）。

A. 中标人报价最低   

B. 经评审的合理低价

C. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。

D. 经评审的合理低价且不低于成本


33. 对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（  B  ）。

A. 按照通常理解予以解释    B 不利于提供格式条款一方的解释

C. 该条款无效              D. 有利于提供格式条款一方的解释


34. 施工合同文件正确的解释顺序是（  D ）。

A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。

B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。

35. 在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由(  A  )承担。

A. 建设单位    B. 建设单位与承包商共担    C. 承包商    D. 勘察设计单位


36. 在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是(  D  )。

A．业主要求加速施工导致工程成本增加  B．由于业主和工程师原因造成施工中断

C．恶劣天气导致施工中断，工期延误   D．设计中某些工程内容错误导致工期延误

37. 我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（  C  ），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％，综合单价可作适当调整。

A. 5%      B. 10%      C. 15%      D. 20% 

38. 建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（  D  ）天后，工程自动进入缺陷责任期。

A. 14天      B. 30天      C. 60天      D. 90天

39. 建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，投标方安全防护、文明施工措施费的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（  C  ）。 

A .60%     B. 80%     C. 90%     D.100%
40. 我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（  D ）。

A. 一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

B. 一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日

C. 一类工30元/工日，二类工28元/工日，三类工26元/工日

D. 一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日

41.投资决策过程可分为规划阶段、项目建议书阶段、可行性研究阶段、评审四个阶段。其中在项目建议书(初步可行性研究)阶段的投资估算误差率应控制在（   B    ）内。

A.±30﹪          B.±20﹪          C.±10﹪              D.±5﹪
42.方案选择和进行初步设计的造价控制目标是（   A    ）。

A.投资估算          B. 初步设计总概算        C. 施工图预算      D. 建安工程承包合同价

43.在项目做出投资决策后，造价控制的关键就在于（    B    ）。

A.可行性研究          B. 设计       C.招投标         D.施工

44.定额编制时为了尊重客观实际，需要采用科学的态度并如实地反映工程项目造价的实际状况，这符合工程建设定额的（    A   ）特性。

A.真实性和科学性      B.真实性和时效性       C.系统性和统一性     D.稳定性和时效性

45.造价咨询企业的经营执业原则是（   BCEF    ），且不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

A.守法        B.独立        C.客观         D.科学         E.公正         F.诚实信用

46.开展工程造价控制最佳的措施是（  A    ）。

A.主动控制             B.技术与经济相结合        C.价值工程法       D.纠偏措施

47.《全国建设工程造价员资格证书》年检周期原则上不超过（   C    ）年。

A.1         B.2             C.3         D.4

48.冬雨期施工费用一般包括取暖费、特殊养护措施费、防雨费、排水费及工效降低费等，这部分在工程量清单计价法中一般计取到（   C   ）中。

A.措施项目费        B.其他项目费       C.管理费       D. 人机料消耗费中综合考虑

49.我国采购进口设备采用最多的一种货价方式是（   A    ）。

A.离岸价格          B.到岸价格           C.抵岸价格          D.完税价

50.设备购置费一般由设备原价和设备运杂费构成，其中的进口设备原价是指进口设备的（   C  ）。

A.离岸价格          B.到岸价格           C.抵岸价格          D.订货合同价

51.在定额使用范围上，（   A    ）是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额。

A.施工定额        B.预算定额         C.概算定额         D.概算指标   E.投资估算指标

52.在定额使用范围上，（   B    ）是工程建设定额中一种计价性定额。

A.施工定额        B.预算定额         C.概算定额         D.概算指标   E.投资估算指标

53.彩色地面砖规格是300×300mm，灰缝宽是1mm，面砖损耗率为2%，试计算100㎡地面需要消耗地砖数量（   B    ）。

A.1104          B.1127            C.1126         D.1125

54.预算定额中的人工工日消耗量与劳动定额相比，主要的差额就在于（   C   ）。

A.超运距用工      B.辅助用工        C.人工幅度差        D.其他用工

二. 多项选择题 （共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）
1. 属于工程建设准备阶段的工作包括（ ACDE   ）。

A. 办理用地    B. 初步设计    C. 施工图设计    D. 施工招标    E. 签订合同

2. 不可竞争费包括(       ) ，在工程发承包过程中，上述费用应按照规定的标准计取，不得任意降低计取标准。CEF

A.工程定额测定费          B.劳动保险费       C.现场安全文明施工措施费     

D.安全生产监督费          E. 税金             F.规费

3. 清单计价法的材料预算价构成包括（ ABDE   ）。

A. 材料原价    B. 采购保管费    C. 二次搬运费    D. 包装费    E. 风险费

4. 编制预算定额需要遵循以下原则（    ）。ACD

A. 按社会平均水平编制        B. 按社会平均先进水平编制

C. 简明适用                  D. 坚持统一性与差别性相结合        

E.坚持统一性与系统性相结合

5. 建设项目竣工决算由（  BCDE  ）几部分组成。

A.建设项目财务结算书    B.竣工决算报告说明书    C.竣工工程平面示意图

D.竣工决算报表          E.工程选价比较分析

6. 工程量清单计价方法的作用是（  ABCE  ）。

A. 有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标

B. 有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来

C. 有利于业主获得最合理的工程造价

D. 有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E. 有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

7. 工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程量清单必须遵循（ACDE    ）的原则。

A. 统一项目编码          B. 统一项目特征        C. 统一计量单位    

D. 统一工程量计算规则    E. 统一项目名称

8. 我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（  ABCE  ）。

A. 企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B. 指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C. 编制建筑工程概算定额的依据

D. 国有投资项目编制和审核工程预、结算的依据

E. 建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

9. 建设项目投资决策过程可分为（  ABDE  ）几个阶段。

A. 项目规划阶段      B. 可行性研究阶段      C. 项目后评价阶段 

D. 项目评审阶段      E. 项目建议书阶段

10. 固定资产静态投资包括（  ABE  ）。

A. 建筑安装工程费    B. 工程建设其他费      C. 价差预备费

D. 铺底流动资金      E. 设备及工器具购置费

11. 设备安装工程概算的编制方法有（  ABF  ）。

A. 扩大单价法
        B. 概算指标法        C . 类似工程预算法    

D. 估算法            E. 概算定额法        F.预算单价法；

12. 清单计价法的工程量计算规则包括（  ABCD  ）。

A. 项目划分    B. 计算内容    C. 计算范围    D. 计算公式    E. 定额含量

13. 施工图预算的编制依据是（  BCD  ）。

A.《建设工程工程量清单计价规范》

B.施工图纸及说明书和标准图集。

C.适用的预算定额或专业工程计价表。

D.施工组织的设计或施工方案。

E.承包合同文件。

14. 常见的合同争议解决办法主要有（    ）。ABE

A. 协商      B. 调解      C.由建设主管部门裁决

D. 申请仲裁      E. 申请仲裁或法院诉讼

15. 我国法律的形式是（    ）。ABCD

A. 宪法    B. 法律    C. 行政法规    D. 行政规章    E. 规范性文件

16. 法律责任的特征是（    ）。ACE

A. 法律责任具有强制性   B. 法律责任具有预防性   C.法律责任是由法律明文规定的D. 公民和法人必须承担的义务    E. 法律责任是不履行法定义务的后果

17. 合同法的基本原则是（ ACDE  ）。

A.平等、自愿原则     B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则    D.公平、诚实信用原则

E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

18. 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。(   ABCD   )

A. 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的

B. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的

C. 建设工程必须进行招标而未招标

D. 建设工程中标无效的

E. 施工合同存在显失公平的条款

19. 我省建设工程依法必须招标的项目规模标准是（  ABCD  ）。

A. 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的

B. 施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的

C. 重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

D. 总投资在2000万元人民币以上的

E. 政府投资、融资金额在50万元以上的

20. 工程量清单编制原则归纳为“四个统一”、“三个自主”、“两个分离”，其中“三个自主”主要指：(  ACD  )

A.自主确定分部项工程量清单中各项目的单价

B.自主确定施工管理费和利润
C.自主确定措施项目费

D.自主确定其他项目费的内容和费率。
21.工程变更价款调整因素包括：( ABCD   )
A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；
B.工程造价管理机构的价格调整；
C.经批准的设计变更；
D.双方约定的其他因素。
22.单价法编制施工图预算在准备阶段主要包括以下内容：ABCD

A.熟悉施工图纸。B.参加技术交底，踏勘施工现场。C.熟悉施工组织设计方案。D.确定定额依据 。

23.在我国，利用工料单价法计算的建筑安装工程造价一般包括（ ACD     ）。

A.直接工程费        B.现场经费        C.利税       D.间接费       E.规费

24.在清单计价模式下，使用大型机械设备的费用一般是将（   BCD     ）作为措施费用计入措施费用项目。

A.使用费         B.场外运输费         C.拆除费         D.组装费         E.修理费

25.施工定额反映企业施工水平，一般根据专业施工的作业对象和工艺过程制定，是企业定额。一般具有以下作用（  BCE   ）。
A. 社会平均化水平的体现
B.组织和指挥施工生产的有效工具；
C.编制施工预算的基础。
D.竣工结算的依据

E. 企业计划管理的依据；

26.预算定额中的人工工日消耗量是指在正常施工条件下生产单位合格产品所需消耗的人工工日数量，一般包括（  AB  ）。

A.基本用工       B.其他用工        C.超运距用工        D.辅助用工        E.人工幅度差

三. 判断题 （共20题，每题1分，共20分）

1. 2004年7月16日发布的《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行核准制。×

2. 工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。√

3. 在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％～85％。  ×

4. 生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。×

5. 某工地购进一批袋装水泥，水泥厂提供了材料质保书。建设单位和监理方以确保工程质量为由，要求施工企业将该批水泥送指定检测机构进行质量抽检，此检验费应由建设单位承担。√

6. 清单计价法的管理费中包括现场管理费。√

7. 临时设施费内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除、摊销和施工出入口清洗、建筑垃圾外运等费用。×

8. 海关对进出国境或关境的货物和物品征收关税，计算公式为：关税＝[货价（FOB）＋国际运费＋运输保险费]×进口关税税率          √

9. 间接费用定额是指与建筑安装施工生产的个别产品有关，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的标准。×

10. 施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。√

11. 周转性材料摊销量＝周转使用量－补损量×

12. 机械时间定额＝1/机械台班产量√

13. 人工幅度差是按劳动定额的基本用工乘以取定的人工幅度差系数确定。×

14. 工程量清单必须由招投标人委托具有资质的工程造价咨询机构编制。×

15. 工程量清单项目名称应根据附录项目名称确定。×

16. 某工程项目遇上二十年一遇的特殊恶劣天气，致使工程项目无法正常进行、且造成较大窝工现象，承包方可以由此不可抗力向业主提出工期索赔并附带费用索赔。×

17. 政府投资项目施工中发生重大工程变更，需按照基本建设程序报批后方可施工。√

18. 合同工期是总的有效施工作业工期之和，遇法定节假日应于顺延。×

19. 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。√

20. 我省规定，同一标段包含多个单项（单位）工程时，措施项目及其他项目应按标段合并报价。×

21.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款。×

22.在缺陷责任期内出现的缺陷均由承包人负责维修，如承包人不维修，发包人可委托他人维修并按合同约定扣除相应的保证金，并由承包人承担违约责任。√

23.工程价款的支付应以发包人核实的工程量作为依据。√

24.竣工结算时，建设单位供应的材料应按预算用量与预算价格之积全额返还给建设单位。×

25.根据《建设工程价款结算暂行办法》的通知第十二条规定，包工包料工程发包人均应预付一定比例的工程备料款。×

26.专业工程计价表的项目设置、表现形式为预算定额，计价方法及程序与工程量清单计价类同。√

27.《建设工程工程量清单计价规范》规定，所有清单项目的工程量应以完成后的净值计算。√

28.工程量项目清单中的项目名称、项目编码、项目特征和工程量，承包人在报价是均不得调整，但在工程内容中则可以做报价的补充说明。×

29.建设工程定额就是指在正常生产条件下，完成单位建设产品所消耗的人工、材料、机械及资金消耗的数量标准。×
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